



## PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE

Vicenza, 13/01/2023

**OGGETTO: Contratto prot. n. 2021-3757 del 19/03/2021.**

**Verifica triennale e manutenzione carrelli elevatori presso i depositi di SVT.**

**Durata del contratto : dal 01.01.2021-31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni**

**CIG: Z1D308C9AA**

**Importo complessivo del contratto Euro 4.644,00 comprensivo di € 39,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.**

**così suddivisi:**

**Impresa aggiudicataria : Aries Carrelli s.r.l Via Lovara, 41 36075 Montecchio Maggiore (VI).  
C.f. 03730250242**

**APPROVAZIONE DI VARIANTE N. 2 AL CONTRATTO ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 con affidamento di lavorazioni aggiuntive.**

PREMESSO che con contratto prot. n. 2021-3757 del 19/03/2021 è stato affidato alla ditta Aries Carrelli srl Via Lovara, 41 36075 Montecchio Maggiore (VI) il servizio di Verifica sicurezza e manutenzione degli impianti per un importo complessivo nel triennio pari ad € 4.644,00 + IVA,

DATO ATTO che è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria del carrello elevatore OM EU 20 presente presso l'officina di Viale Fusinieri, a seguito di guasto imprevedibile ai tubi nel montate 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> e sostituzione ruote ed estensione del contratto di manutenzione trimestrale per il trattorino per traino autobus modello STILL R 07-25.

SENTITA la società Aries Carrelli srl che ha presentato il preventivo nr. 23460A per la suddetta manutenzione straordinaria per l'importo di € 1.224,00 e il preventivo nr. 9002/23 per l'estensione della manutenzione trimestrale al trattorino per traino di nuova acquisizione per € 310,00 annui agli atti di Svt e ritenuti i prezzi ivi riportati congrui, tenuto conto altresì che il costo orario applicato per la manutenzione è il medesimo di quello riportato nel contratto pari ad €/ h 36,00 e trasferta di € 20,00.

CONSIDERATA la scadenza contrattuale fissata al 31/12/2023 e pertanto la possibilità che si richiedano ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e la necessità di integrare il contratto con la manutenzione del trattorino di nuova acquisizione.

RITENUTA la suddetta variante al contratto con affidamento di prestazioni aggiuntive di carattere eccezionale e imprevedibile e necessaria al fine di consentire il ripristino dei carrelli elevatori siti presso le officine di Viale Milano e Viale Fusinieri, si ritiene di modificare il contratto in oggetto con affidamento delle prestazioni aggiuntive suddette per un maggior importo rispetto a quanto previsto nel contratto principale, pari a € 2.200,00 il cui valore corrisponde ad un aumento del 47,37% rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione.

Per effetto della variante il nuovo quadro economico di progetto è aggiornato come segue:

-Importo servizi come da contratto	€ 4.644,00
-Manutenzioni aggiuntive variante 1	€ 3.824,00
- Manutenzioni aggiuntive di cui alle presente variante 2	€ 2.200,00
-Nuovo importo contrattuale inclusi gli O.SS (iva esclusa)	€ 10.668,00

Dato atto che:

- sotto il profilo normativo la suddetta variazione è conforme al disposto di cui 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni sopra esposte;

- la fattispecie in variante è necessaria, posta la natura e specificità del contratto, per circostanze imprevedute ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, escludendo, nella fattispecie, sia negligenze dell'impresa appaltatrice sia errori in fase di progettazione.

Tutto quanto sopra premesso,

### SI PROPONE

- 1) di approvare la variante in corso d'opera al contratto riportato in oggetto, in essere con la società Aries Carrelli srl Via Lovara, 41 36075 Montecchio Maggiore (VI) c.f. 03730250242, autorizzando l'affidamento di manutenzione aggiuntive sopradescritte per un maggior importo rispetto al citato contratto principale, pari a € 2.200,00;
- 2) di prendere atto che per effetto della modifica approvata il nuovo importo complessivo contrattuale ammonta a complessivi € 10.668,00, comprensiva di OO.SS, IVA esclusa.

Visto si approva in data 17/04/2023  
Il Direttore Generale  
Ing. Franco Ettore Viola



Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Paolo Ronzani

